

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VRANCEA

---

## ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de dialog social din data de 30 iulie 2013 ora  
11:00

1. Stadiul realizării sistemului antigrindină în județul Vrancea  
Informează: Direcția pentru Agricultură Vrancea
2. Situația sistemului de irigare a culturilor din județul Vrancea. Măsuri necesare pentru creșterea suprafețelor irigate.  
Informează: Direcția pentru Agricultură Vrancea, ANIF –  
Unitatea de Administrare Vrancea
3. Diverse



### Stadiul realizării Sistemului Antigrindină în județul Vrancea

În România, implementarea Programului de realizarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a precipitațiilor este reglementată prin legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă. Funcționarea și cadrul normativ de organizare au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 601/2009 iar programul de dezvoltare a Sistemului pentru perioada 2010 - 2024 a fost stabilit prin prevederile HG 256/2010.

Sistemul antigrindină reprezintă o concepție unitară de organizare monitorizare și gestionare a activității care are ca rezultat utilizarea în România a unor structuri operaționale și/sau de cercetare, coerente, unitare, sigure și eficiente unor structuri operaționale și/sau de cercetare a sistemului pentru :

- Prevenirea, diminuarea și/sau eliminarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în mod unitar și calificat ;
- Satisfacerea nevoilor de apă pentru agricultură, complementar irigațiilor și creșterea rezervelor de apă necesare economiei și populației ;
- Creșterea protecției unor activități economice și sociale la acțiunea fenomenelor meteorologice periculoase. Grindină, secetă, ceață densă, chiciură, tornade locale, etc. ;
- Îndeplinirea hoărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind obiectivele stabilite pentru protecția populației și economiei la fenomenele meteorologice periculoase ;
- Satisfacerea nevoilor de cercetare în domeniu, inclusiv ca urmare a participării la programele internaționale specifice și integrarea României în programele regionale, europene și internaționale în domeniu.

Prin Legea nr. 173/2008, s-a înființat Administrația sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, autoritate publică de interes național cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aflată în subordinea acestuia și care răspunde de domeniul intervențiilor active în atmosferă și de managementul sistemului. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2010, aprobată prin Legea nr. 26/2012, prevede desființarea ASNACP și preluarea de către MADR, a responsabilităților, personalului și a patrimoniului din domeniu.

De la desființarea acesteia, nu s-a putut asigura cadrul necesar-juridic și operațional pentru managementul SNACP în conformitate cu prevederile Legii nr. 173/2008, cu necesitățile din programul de dezvoltare și cu potențial real de exploatare, în contextul combaterii efectelor schimbărilor climatice. Activitatea de intervenții active în atmosferă implică utilizarea de tehnologii specifice și proceduri ce necesită un mod coerent și unitar de desfășurare la nivel național și regional, cu responsabilizarea unei instituții specializate.

Managementul eficient al Sistemului, în sensul corectării neconcordanțelor de ordin funcțional și legislativ, generate de aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2010, aprobată prin Legea nr. 26/2012, impune revenirea la prevederile legii nr. 173/2008 în sensul reînființării Administrației Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.



Prin studiul de fezabilitate al UCCG Moldova 2 – Vrancea, se prevede a se realiza protecția la căderile de grindină a suprafețelor agricole din zona de combatere a punctelor de lansare. Un punct de lansare asigură protecția împotriva căderilor de grindină a 10 – 12 mii de ha. teren agricol.

În cadrul programului Național Antig grindină, pentru UCCG Moldova 2 Vrancea, s-au realizat și achitat studiul de fezabilitate și proiectele tehnice iar până la această dată s-a realizat construcția (lucrările de C+M) celor 7 puncte de lansare din grupul de combatere Panciu, inclusiv împrejmuirea și instalațiile electrice, respectiv:

- PL Panciu
- PL Bizighești
- PL. Ruginești (Anghelești)
- PL. Bolotești
- PL. Răcoasa (Varnița)
- PL. Poiana- Galați
- PL. Nicorești – Galați

Se afla în derulare construirea Punctului de comandă și a Depozitului logistic a UCCG Moldova 2 Vrancea, în Focșani, str. Poligonului, nr. 37. Valoarea totală cu TVA a investiției pentru Punctul de Comandă și Depozitul Logistic este **3.406.752,44 lei**.

Din totalul investiției, până la această dată s-au decontat următoarele sume :

- **83.985,31 lei/16.11.2012** pentru lucrări infrastructură
- **266.619,54 lei/26.06.2013** pentru lucrări infrastructură
- **201.537,24 lei/11.07.2013** pentru lucrări infrastructură

În cadrul investiției, s-au reluat lucrările începând cu data de 10.07.2013. Până la această dată s-a realizat infrastructura și s-au ridicat structurile metalice la Clădirea administrativă și Depozitul logistic (suprastructura) din cadrul punctului de comandă.

Termenul final de realizare a investiției este 12.10.2013.

Prin adresa nr. 259623/10.07.2013 s-a aprobat detalierea sumelor necesare realizării Obiectivului 2 din Anexa HG nr. 393/2013, precum și termenele finale de execuție ale fazelor activităților cuprinse în aceasta pentru suma de **4.000.000 lei**.

Această sumă alocată pentru UCCG Moldova 2 Vrancea ( 4.000.000 lei) a fost repartizată astfel :

- **3.178.959 lei** pentru finalizarea lucrărilor la Punctul de comandă al UCCG Moldova 2 Vrancea (inclusiv taxele și cotele aferente investiției)
- **434.000 lei** pentru echipamente și dotări la 4 Puncte de lansare (Anghelești, Panciu, Bolotești, Bizighești)
- **317.100 lei** pentru achiziția a 3 instalații de lansare
- **69.941 lei** pentru analiză și consultanță tehnică în vederea stabilirii capacității și posibilității de utilizare a radarului GEMATRONIK la UCCG Moldova 2 Vrancea.

## Situația sistemului de irigare a culturilor din județul Vrancea. Măsuri necesare pentru creșterea suprafețelor irigate

În urma atenționărilor despre măsurile urgente ce trebuie luate având în vedere condițiile meteorologice extreme, Filiala de Îmbunătățiri Funciare Vrancea a luat următoarele măsuri :

- Atenționarea personalului din teritoriu pentru a preîntâmina eventualele situații critice care ar putea crea probleme în amenajările de îmbunătățiri funciare ;
- Verificarea secțiunii de scurgere în canalele de evacuare ;
- Asigurarea funcționării și cu personal a stațiilor de pompare SPE1 VADU – ROȘCA din amenajarea – SURAIA – VADU ROȘCA, SPE - 2 LEICA, SPE 3-NĂNEȘTI, SPE 2A - RÂMNICENI și SPE 4 – MĂICĂNEȘTI din amenajarea CĂLIENI – NĂNEȘTI.
- Deplasarea în teren pentru intervenții și constatarea problemelor apărute ;
- Atenționarea beneficiarilor de terenuri și a Primăriilor asupra unor posibile evenimente în scris, telefonic sau e-mail.
- Deblocarea construcțiilor hidrotehnice aferente rețelei de canale din cadrul amenajărilor de desecare de materiale care pot conduce la obturarea secțiunilor de scurgere ;
- Colaborarea și comunicarea permanentă cu primăriile și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ;
- Solicitarea implicării tuturor factorilor responsabili pentru prevenirea eventualelor situații critice ;

Problemele cu care se confruntă ANIF :

### 1. Amenajări de desecare

Problemele cu care ne confruntăm în aceste amenajări sunt cele legate de sesizările pe care autoritățile locale și persoane fizice le fac către filiala noastră, privind necesitatea executării lucrărilor de întreținere (decolmatări, distrugerii de vegetație), pe canalele de desecare în vederea asigurării secțiunii de scurgere pentru prevenirea unor posibile calamități prin inundare. În urma inundațiilor din anul 2005, au fost afectate amenajările de desecare Suraia - Vadu Roșca și Călieni – Nănești, fiind promovat obiectivul de investiție – **Reabilitarea stațiilor de evacuare SPE2 și SPE 3, Călieni – Nănești** și a canalelor aferente, lucrare cuprinsă în programul de investiție pe anul 2012. În anul 2012, a fost realizat proiectul tehnic, urmând ca în anul 2013 să aibă loc procedura de atribuire a lucrărilor de execuție, procedură întreruptă din lipsa fondurilor.

În amenajarea de desecare – **Biliești – Slobozia Ciorăști**, datorită pericolului permanent de inundare a obiectivelor economice din partea de nord a municipiului Focșani, limitrofe canalului de evacuare CC2, a fost inițiată procedura de promovare a obiectivului de investiție – **Reabilitarea lucrărilor de evacuare a excesului de umiditate la canalul CC2 din amenajarea complexă Biliești – Slobozia Ciorăști**. S-a întocmit nota de fundamentare, fiind avizată în CTE ANIF, urmând a fi înaintată la MADR în vederea avizării și aprobării indicatorilor tehnico – economici.

Având în vedere pericolul permanent de inundare a localităților, suprafețelor de teren agricol și a obiectivelor economice din amenajările de desecare prin micșorarea capacității de transport a canalelor, a uzurii avansate a instalațiilor din stațiile de desecare, este necesară urgentarea procedurii de atribuire și alocarea fondurilor pentru demararea lucrărilor la obiectivul – **Reabilitarea stațiilor de evacuare SPE2 și SPE3 Călieni – Nănești și a canalelor aferente**, precum și a procedurilor de avizare, aprobare a indicatorilor tehnico – economici, întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru obiectivul –



Reabilitarea lucrărilor de evacuare a excesului de umiditate la canalul CC2 din amenajarea complexă Biliiești – Slobozia Ciorăști.

## **2. Amenajări de combatere a eroziunii solului**

Foarte multe sesizări vin din partea autorităților locale și persoanelor fizice care ne atenționează despre necesitatea executării lucrărilor de decolmatare a canalelor, de stabilizări de maluri a ravenelor care afectează locuințe, drumuri și obiective economice.

Menționăm că, datorită fondurilor insuficiente alocate pentru întreținerea și repararea lucrărilor de combatere a eroziunii solului, acestea au fost supuse degradărilor și distrugerilor cauzate de precipitațiile abundente din anii 2005 – 2012, existând pericolul inundării terenurilor agricole și centrelor populate, eroziunii de mal, transport de material solid care poate produce degradarea terenurilor cultivate. Pentru înlăturarea acestor efecte, au fost luate măsuri de promovare a unor lucrări de reabilitare prin întocmirea de note de fundamentare, finalizând, începând cu anul 2008, promovarea obiectivelor de investiții :

1. Reabilitarea lucrărilor de CES zona Cîrligele județul Vrancea, finalizată în anul 2010.
2. Reabilitarea lucrărilor de CES zona Bolotești, județul Vrancea, lucrare începută în anul 2008, în curs de execuție.
3. Reabilitarea lucrărilor de CES în zona Vitănești, județul Vrancea, lucrare în curs de atribuire a contractului de execuție (atribuire ce trenează din luna martie 2013).

Având în vedere faptul că, lucrările la obiectivul – Reabilitarea lucrărilor de CES, zona Bolotești, județul Vrancea- datorită lipsei de fonduri au dată incertă de finalizare există pericolul ca soluțiile tehnice prevăzute de proiectant să nu mai fie corelate cu realitatea din teren, fiind necesare cheltuieli suplimentare prin reanalizarea acestor soluții.

**În momentul de față ANIF nu dispune de personal, utilaje și nici de fonduri pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații a lucrărilor de îmbunătățiri funciare în regim de urgență.**

Singura modalitate de a întreține amenajările existente, este cea de colaborare cu Autoritățile locale pe raza cărora se găsesc aceste amenajări, de întreținere a acestora, prin participarea la lucrări de decolmatare și de curățire a vegetației, a celor care beneficiază de prevederile Legii 416/2001.

**Petra Ochișor**  
**Director executiv**



*Județul Vrancea  
19.07.2013*

**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare**  
**FILIALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare VRANCEA**

Str. Brăilei, nr. 121 Bis, Focșani  
Jud. Vrancea- ROMANIA cod 620122  
CIF: 29487959

Tel: 0237.21.39.77  
Fax: 0237. 21.27.90  
e-mail : vrancea@anif.ro

Focșani, 15.07.2013

Nr. *2317*.....

*17 07 11029 2013*

Stimate domnule Prefect,

Ref: Situatia sistemului de irigare a culturilor din judetul Vrancea . Masuri necesare pentru cresterea suprafetelor irigate.

Avind in vedere adresa dumneavoastra nr. 11029/09.07.2013, prin care ne solicitati un material care sa corespunda tematicii de mai sus, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Filiala de Imbunatatiri Funciare Vrancea s-a infiintat conform OUG82/2011 fiind parte integranta a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare . Filiala Vrancea exploateaza , administreaza , intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul public si privat al statului.

Suprafata neta amenajata pentru irigatii conform AGR1IF la 31.12.2012, este de **36888 ha** din care **25265 ha de utilitate publica**.

1. Situatia OUAI-urilor si FOUAI-urilor constituite pina in prezent:

- total OUAI constituite – 20 din care:

- **5 OUAI-uri** fara preluarea infrastructurii prin protocol ( 6163 ha)

- **15 OUAI –uri** cu infrastructura preluata prin protocol ( 16998 ha)

- total FOUAI constituite - 1 – cu preluarea infrastructurii prin protocol

2. Suprafata contractata pentru irigatii in anul 2013 este de **5424,2 ha**

3. Suprafata irigata pina la aceasta data este de **107 ha**

4. Motivele neaplicarii udarilor:

a) **Amenajarea Ciorasti-Maicanesti (6 contracte – 4924,2 ha)** are ca statii de baza , SPA

Namoloasa care apartine Filialei Judetene Braila si 2 SRP-uri care apartin Filialei Judetene Vrancea, sursa de apa fiind riul Siret. Statiile de pompare sint functionale.

**OUAI SPP10 Gabana Ferm** nu are posibilitatea efectuarii irigatiilor deoarece atat statia de pompare cit si infrastructura sint in stare avansata de degradare. Organizatia a accesat fonduri prin Masura 125, au fost aprobate, dar nu a fost finalizata procedura de licitatie pentru inceperea lucrarilor de reabilitare a plotului.

**OUAI SPP3-4 Maicanesti, OUAI SPP8 Agroserv Grig Maicanesti, OUAI Agricola Prod Maicanesti si OUAI SPP15B** , si-au exprimat intentia irigarii culturilor dar datorita precipitatiilor cazute in ultima perioada nu au considerat oportun sa mai irige.

**OUAI SPP13 Agritoscana Gologanu** avind in structura de culturi pe anul 2013 doar griu, iar in urma precipitatiilor cazute a fost asigurata umiditatea din sol, nu a mai solicitat apa pentru irigat.

b) **Amenajarea Putna – gravitacional (1 contract – 500ha)**. Alimentarea cu apa a sistemului se face gravitacional , printr-o retea de canale din pamint din riul Putna . Captarea se face



gravitational prin puncte de priza care nu sint fixe, amplasarea lor facindu-se in functie de nivelul de apa pe riul Putna .


Suprafata irigata pina la aceasta data este de 107 ha la legume. Datorita faptului ca o parte din suprafata cultivata a fost afectata de grindina cazuta in data de 26.05.2013 (Bolotesti si Tifesti) si au cazut precipitatii frecvent , s-a redus suprafata irigata.

5. Masuri intreprinse in vederea mariri suprafetei irigate

Pe lina contractele mentionate mai sus , s-au mai incheiat la inceput de an si contracte in amenajarea „ Biliasti-Sl. Ciorasti” pe o suprafata de 4640 ha, dar datorita faptului ca nu s-au mai alocat fonduri pentru terminarea investitiei incepute si nefinalizate in aceasta amenajare, aceste contracte au ramas doar la stadiul de propuneri. Statiile de baza sint functionale dar nu este rezolvata problema cu priza de apa la riul Siret, fiind necesare fonduri pentru finalizarea acestui obiectiv

Cu stimă,

**DIRECTOR,**  
**Dr. Ing. Dan Adrian MOCANU**



Serviciul P. E. P  
Ing. Elena Cernevschi

Serviciul T.I.A.C.  
Ing. Grigore Rosca

**Domnului Prefect Kanty-Catalin POPESCU**  
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL VRANCEA  
B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1  
Tel.: 0237/234000; Fax.: 0237/615919  
e-mail: [prefectura@prefecturavrancea.ro](mailto:prefectura@prefecturavrancea.ro)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare  
Filiala de Îmbunătățiri Funciare - Vrancea  
Str. Brăilei, nr. 121 Bis, Focșani, jud. Vrancea, cod 620122  
telefon: 0237.21.39.77; fax: 0237.21.27.90  
e-mail: [vrancea@anif.ro](mailto:vrancea@anif.ro)